

Protokół nr 13/06/2021
z posiedzenia
Komisji Technicznej Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”
w dniu 28.06. 2021r.

Komisja Techniczna:

Stefan Najderek - przewodniczący
Włodzimierz Grupa - członek
Edward Sobieraj - członek

Porządek obrad:

1. Wybór wykonawcy wymiany sztucznej nawierzchni boiska sportowego na Osiedlu Dębina .
2. Wykonanie połączenia międzydrogami osiedlowymi pomiędzy budynkami nr. 8 I 17 na osiedlu. Dębina w Poznaniu. .
3. Budowa placu zabaw przez Miasto Poznań..

Ad1)

Wymiana sztucznej nawierzchni boiska sportowego na Osiedlu Dębina .

Zarząd Spółdzielni w dniu 11.05.2021 r .ogłosił przetarg na wykonanie remontu - wymianiy sztucznej nawierzchni boiska sportowego o powierzchni 480,50 m².

Zakresie prac:

Demontaż starej nawierzchni.

Transport i utylizacja po zdemontowaniu.

Przygotowanie – zagruntowanie oczyszczonej nawierzchni.

Montaż nawierzchni z włókna sztucznego o wysokości 20 mm w kolorze zielonym i zasyp piaskiem kwarcowym, suszonym o frakcji 0,2 - 0,8 mm.

Przeznaczenie boiska – wielofunkcyjne z przewagą piłki nożnej.

Powierzchnia nawierzchni boiska – 480,50 m².

Zaleca się wizję lokalną terenu boiska na osiedlu.

Należy zwrócić uwagę czy po montażu nowej nawierzchni nie będzie, ze względów bezpieczeństwa konieczności zmiany osadzenia oporników betonowych.

W przypadku propozycji nowych bramek piłkarskich – koszt ich dostawy i osadzenia prosimy podać oddzielnie.

Wymagane jest udzielenie gwarancji na nawierzchnię – minimum 5 lat.

Pozostałe warunki prowadzenia prac i stosowania materiałów:

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewentualnie inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania, certyfikowania wyrobów.

Otwarcie ofert i wybór oferenta dokonała Komisja w dniu 21 maja br. Komisja w składzie :

Marek Szymański

Krzysztof Mieszala

Władysław Wieczorkowski

Otwarcie ofert nastąpiło w obecności mprzedstawicieli Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót zostało określone w

“Wyspecyfikowanych Warunkach Zamówienia .”

Z pośród 6 ofert, do rozważenia była tylko jedna oderta – Nr. 5 - firmy Orlik Serwis z Czarnekowa która dostarczyła w załączeniu komplet wymaganych dokumentów .

Oferta nr. 5 – koszt proponowany przekracza zaplanowany koszt remontu (80 000 zł brutto)

Pozostałe oferty bez wymaganych w specyfikacji dokumentów.

Zarząd wystąpił do pozostałych firm o uzupełnienie wymaganych w specyfikacji dokumentów w terminie do 28 maja 2021 r.

Po tym terminie Zarząd w obecności członków Komisji Technicznej przystąpił do drugiej tury wybertu .Stwierdzono , że oferenci uzupełnili swoje ferty w wymagane materiały.

Po rozważeniu Komisja wybrała ofertę nr. 6 firmy MARDO-SPORT z Puszczykowa .

Z firmą tą podpisana została Umowa . Strony uzgodniły warunki Umowy :

- obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
- wynagrodzenie za wykonanie zadania 67 306,22zł brutto (zgodnie z przyjętą ofertą przetargową
- termin zakończenia prac 31 lipca 2021.

Ad 2)

Wykonanie połączenia międzydrogami osiedlowymi pomiędzy budynkami nr. 8 I 17 na osiedlu Dębina w Poznaniu.

W maju 2021r opracowany został projekt wstępny przez RG PROJEKT mgr.inż R. Giemza., legimutującego się Nr. uprawnień WPK/2584/POOF/08 w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zakres opracowania obejmuje budowę odcinka drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem dla pieszych .

Podstawą opracowania jest :

- inwentaryzacja obiektów budowlanych, pomiary geodezyjne
- aktualna mapa do celów projektowych

W uzgodnieniu organem służby geodezyjnej oraz wodnej i gazowej , opracowany został wstępny projekt budowlany.

Po konsultacji z opracowany zostanie projekt wykonawczy drogi tanowiącej łącznik pomiędzy drogami wewnętrznymi, początek stanowi odgałęzienie placu do zawracznia, a koniec skrzyżowanie z drogą wewnętrzną przy budynku nr. 17.

Ad 3)

Budowa placu zabaw.

Miasto rozebrało i zabrało część zniszczonego placu zabaw. W tym miejscu Miasto postanowiło zbudować nowy.

Warunkiem jest umowa na użyczenie terenu , oraz przedstawienie kosztów , które w związku z warunkami określonymi przez Miasto w umowie, musi ponieść SM “Dębina”(wykonanie projektu i bezpiecznego podłoża) .

Koszty utrzymania tego terenu – placu zabaw , popnosić będzie Miasto

Wymagane jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą SM “Dębina “

Podpisy Komisji Technicznej

Stefan Najderek

-

Włodzimierz Grupa

-

Edward Sobieraj

-